

PEMILIK	KONSULTAN MK	PROYEK	KONTRAKTOR
PT Graha Sentosa Propertindo		Pembangunan Gedung Kantor Graha Sentosa (8 Lantai) PRJ-2026-001	PT Nusantara Karya Integrasi

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR GRAHA SENTOSA (8 LANTAI)

PEKERJAAN : Addendum II — kurang lingkup pekerjaan MEP lainnya

BERITA ACARA PEKERJAAN TAMBAH / KURANG

NO. SPK / KONTRAK	: SPK/GSP/2026/017	SISA HARI	: 506 hari
TANGGAL SPK	: 26 Januari 2026	NO. BERITA ACARA	: CCO/2026/VIII/0002
WAKTU PELAKSANAAN	: 02 Februari 2026 s/d 31 Juli 2027 (545 hari kalender)	TANGGAL PERUBAHAN	: 12 Maret 2026
PERPANJANGAN WAKTU I :		NO. KONTRAK	: CTR/2026/II/0001
PERPANJANGAN WAKTU II:		JENIS PERUBAHAN	: Tambah-Kurang
PERIODE	: 12 Maret 2026	ALASAN	: Kondisi lapangan
TANGGAL	: 12 Maret 2026	REF. PELANGGAN	: ADD-II/GSP/2026
MINGGU KE	: 6	STATUS	: Disetujui
HARI KE	: 39	TERMIN PENAGIHAN	:

RINCIAN PEKERJAAN TAMBAH / KURANG					
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					

NILAI KONTRAK	
URAIAN	NILAI (Rp)
Nilai kontrak sesuai tanda tangan (DPP)	48.500.000.000,00
Nilai perubahan pada berita acara ini (tambah / kurang)	-84.592.000,00
PPN atas nilai perubahan	-9.305.120,00
Nilai kontrak (DPP) setelah perubahan ini disetujui	48.500.000.000,00

Catatan :
Sebagian lingkup pekerjaan MEP lainnya (item lump sum BOQ C.5) dikeluarkan dari kontrak senilai tambahan galian pada Addendum I, sehingga nilai kontrak tidak berubah.

Menyetujui,
Pemberi Kerja
PT Graha Sentosa Propertindo

Mengetahui,
Konsultan MK / Pengawas

Jakarta Selatan, 12 Maret 2026
Kontraktor Pelaksana
PT Nusantara Karya Integrasi

Nama & Jabatan

Nama & Jabatan

Direktur