

|                              |              |                                                                       |                              |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| PEMILIK                      | KONSULTAN MK | PROYEK                                                                | KONTRAKTOR                   |
| PT Graha Sentosa Propertindo |              | Pembangunan Gedung Kantor<br>Graha Sentosa (8 Lantai)<br>PRJ-2026-001 | PT Nusantara Karya Integrasi |

|       |                |          |                  |          |         |               |
|-------|----------------|----------|------------------|----------|---------|---------------|
| Judul | Laporan Harian | No. Dok. | DRP/2026/03/0003 | No. Rev. | Tanggal | 27 Maret 2026 |
|-------|----------------|----------|------------------|----------|---------|---------------|

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR GRAHA SENTOSA (8 LANTAI)

PEKERJAAN : .....

LAPORAN HARIAN

|                       |                                                         |           |                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| NO. SPK / KONTRAK     | : SPK/GSP/2026/017                                      | PERIODE   | : 27 Maret 2026 |
| TANGGAL SPK           | : 26 Januari 2026                                       | TANGGAL   | : 27 Maret 2026 |
| WAKTU PELAKSANAAN     | : 02 Februari 2026 s/d 31 Juli 2027 (545 hari kalender) | MINGGU KE | : 8             |
| PERPANJANGAN WAKTU I  | : .....                                                 | HARI KE   | : 54            |
| PERPANJANGAN WAKTU II | : .....                                                 | SISA HARI | : 491 hari      |

| TENAGA KERJA            |              |
|-------------------------|--------------|
| JABATAN                 | JUMLAH ORANG |
| Project Manager         | 1            |
| Deputy Project Manager  | 1            |
| Engineering             | 3            |
| Komersial               | 2            |
| Kuangan                 | 1            |
| Danlat                  | 2            |
| Produksi                | 4            |
| Safety Officer          | 2            |
| Mandor Sipil + Tukang   | 55           |
| Mandor Arsitek + Tukang | 28           |
| Mandor MEP + Tukang     | 22           |
| Subkont                 | 16           |
| TOTAL                   | 137          |

| MATERIAL YANG MASUK HARI INI |                      |                     |
|------------------------------|----------------------|---------------------|
| JENIS BAHAN                  | JUMLAH YANG DITERIMA | JUMLAH YANG DITOLAK |
| .....                        |                      |                     |
| .....                        |                      |                     |
| .....                        |                      |                     |
| .....                        |                      |                     |
| .....                        |                      |                     |
| .....                        |                      |                     |

| MATERIAL YANG DIPAKAI HARI INI |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|
| JENIS BAHAN                    | JUMLAH | SATUAN |
| Besi Beton D16 (ITM-0002)      | 380    | btg    |
| Pasir Beton (ITM-0005)         | 24     | m3     |

| ALAT-ALAT  |                       |
|------------|-----------------------|
| JENIS ALAT | JUMLAH YANG DIGUNAKAN |
| .....      |                       |
| .....      |                       |
| .....      |                       |
| .....      |                       |

| NO | URAIAN PEKERJAAN                | PROGRESS          | TARGET | HAMBATAN                                       |
|----|---------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------|
| 1  | Pembesian balok lantai 6 zona A | 380 btg terpasang |        | Hujan deras 14.00-16.00, area terbuka berhenti |

| NO | URAIAN PEKERJAAN                                      | PROGRESS | TARGET                                | HAMBATAN |
|----|-------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| 2  | Erection scaffolding lantai 6 & marking bata lantai 3 |          | Scaffolding tuntas sebelum cor zona B |          |
| 3  |                                                       |          |                                       |          |
| 4  |                                                       |          |                                       |          |

Diisi manual di lapangan :

1. Tabel MATERIAL YANG MASUK HARI INI diisi manual — penerimaan barang tercatat per surat jalan di modul Pengadaan, bukan per laporan harian, dan jumlah yang DITOLAK tidak tercatat di mana pun.

2. Tabel ALAT-ALAT diisi manual — ERP tidak menyimpan pemakaian alat per hari.

Catatan :  
Satu near-miss material jatuh dari lantai 5; briefing ulang housekeeping & jaring pengaman.  
Cuaca PAGI : ☐ Cerah ☒ Mendung ☐ Hujan  
Cuaca SORE : ☐ Cerah ☐ Mendung ☒ Hujan  
Pekerjaan dimulai jam ..... s/d jam .....  
Jam kerja (sepenuhnya dapat / sebagian tidak dapat digunakan untuk bekerja) karena .....

Mengetahui,  
  
PT Graha Sentosa Propertindo

Menyetujui / menolak  
Konsultan MK

Jakarta Selatan, 27 Maret 2026  
Kontraktor Pelaksana  
PT Nusantara Karya Integrasi

Pemilik Proyek

Konsultan MK

Agus Prasetyo  
Site Manager