

Judul	Detail Schedule / Program Kerja	No. Dok.	PRJ-2026-001	No. Rev.		Tanggal	30 September 2026
--------------	---------------------------------	-----------------	--------------	-----------------	--	----------------	-------------------

PEKERJAAN :

NO. SPK / KONTRAK : SPK/GSP/2026/017
TANGGAL SPK : 26 Januari 2026
WAKTU PELAKSANAAN : 02 Februari 2026 s/d 31 Juli 2027 (545 hari kalender)
PERPANJANGAN WAKTU I :
PERPANJANGAN WAKTU II:

PERIODE : 01 September 2026 s/d 30 September 2026
TANGGAL : 30 September 2026
MINGGU KE : 31 s/d 35
HARI KE : 241
SISA HARI : 304 hari

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME		BOBOT (%)	MINGGU I 31/08 – 05/09					MINGGU II 07/09 – 12/09					MINGGU III 14/09 – 19/09					MINGGU IV 21/09 – 26/09					MINGGU V 28/09 – 03/10					KETERANGAN			
		JUMLAH	SAT.		S 31	S 1	R 2	K 3	J 4	S 5	S 7	S 8	R 9	K 10	J 11	S 12	S 14	S 15	R 16	K 17	J 18	S 19	S 21	S 22	R 23	K 24	J 25	S 26	S 28		S 29	R 30	K 1
	A — Pekerjaan Persiapan			1,8304																													
1	A.1 — Mobilisasi & demobilisasi peralatan	1	ls	0,8008																													
2	A.2 — Direksi keet, pagar sementara & fasilitas proyek	1	ls	1,0296																													
	B — Pekerjaan Struktur			83,4996																													
3	B.1 — Galian tanah basement & pondasi	12.000	m3	2,6162																													
4	B.2 — Beton ready mix K-300 kolom, balok & plat	8.200	m3	28,0313																													
5	B.3 — Pembesian besi beton ulir	948.000	kg	36,9962																													
6	B.4 — Bekisting kolom, balok & plat lantai	42.000	m2	15,8559																													
	C — Pekerjaan Arsitektur & MEP			14,6700																													
7	C.1 — Pasangan bata, plesteran & finishing arsitektur			11,8884																													
8	C.2 — MEP, ELV & ICT (CCTV, LAN, plumbing, HVAC, arus kuat)			2,7816																													
JUMLAH BOBOT — RENCANA (kumulatif %)				100,0000																													
JUMLAH BOBOT — REALISASI (kumulatif %)																																	

Catatan pengisian :

- 1. Kolom VOLUME memuat volume KONTRAK dari BOQ yang tertaut, bukan volume bulan berjalan — ERP tidak menyimpan pemecahan volume per bulan; kosong berarti paket itu belum tertaut ke baris BOQ.
- 2. Baris JUMLAH BOBOT RENCANA adalah persentase RENCANA kumulatif proyek dari progres mingguan; minggu yang belum punya baris progres dicetak kosong, bukan 0%.
- 3. Batang rencana diarsir dari baseline BSL/2026/VIII/0001 (rencana yang dibekukan dan tidak dapat diubah), bukan dari realisasi di lapangan.

Catatan :

Mengetahui,

PT Graha Sentosa Propertindo

Menyetujui / menolak
Konsultan MK

Jakarta Selatan, 30 September 2026
Kontraktor Pelaksana
PT Nusantara Karya Integrasi

Pemilik Proyek

Konsultan MK

Agus Prasetyo
Site Manager