

PEMILIK	KONSULTAN MK	PROYEK	KONTRAKTOR
PT Graha Sentosa Propertindo		Pembangunan Gedung Kantor Graha Sentosa (8 Lantai) PRJ-2026-001	PT Nusantara Karya Integrasi

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR GRAHA SENTOSA (8 LANTAI)

PEKERJAAN :

BERITA ACARA OPNAME PEKERJAAN

NO. SPK / KONTRAK	: SPK/GSP/2026/017	SISA HARI	: 457 hari
TANGGAL SPK	: 26 Januari 2026	NO. OPNAME	: OPN/2026/VIII/0002
WAKTU PELAKSANAAN	: 02 Februari 2026 s/d 31 Juli 2027 (545 hari kalender)	OPNAME KE-	: 2
PERPANJANGAN WAKTU I :		NO. KONTRAK	: CTR/2026/I/0001
PERPANJANGAN WAKTU II:		PERIODE PENGUKURAN	: 30 Maret 2026 s/d 30 April 2026
PERIODE	: 30 Maret 2026 s/d 30 April 2026	NILAI PEKERJAAN PERIODE INI:	Rp 1.339.073.000,00
TANGGAL	: 30 April 2026	NILAI KUMULATIF TERUKUR	: Rp 22.210.731.620,00
MINGGU KE	: 13	STATUS	: Draf
HARI KE	: 88		

RINCIAN VOLUME TERUKUR (BACKSHEET)										
NO	WBS	URAIAN PEKERJAAN	LOKASI / ZONA	SAT	VOL. LALU	VOL. PERIODE INI	VOL. KUMULATIF	VOL. KONTRAK + CCO	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	B.1	Galian tanah basement & pondasi		m3	12.000	800	12.800	12.800	105.740,00	84.592.000,00
2	B.2	Beton ready mix K-300 kolom, balok & plat	Gedung Utama > Lantai 5 > Zona A	m3	5.330	300	5.630	8.200	1.657.950,00	497.385.000,00
3	B.3	Pembesian besi beton ulir	Gedung Utama > Lantai 5 > Zona B	kg	568.800	40.000	608.800	948.000	18.927,40	757.096.000,00
JUMLAH NILAI PERIODE INI										1.339.073.000,00
NILAI KUMULATIF TERUKUR										22.210.731.620,00

Catatan :
Opname 2 (draf) — periode April 2026, termasuk volume tambahan Addendum I.

Mengetahui,
PT Graha Sentosa Propertindo

Menyetujui / menolak
Konsultan MK

Jakarta Selatan, 30 April 2026
Kontraktor Pelaksana
PT Nusantara Karya Integrasi

Pemilik Proyek

Konsultan MK

Agus Prasetyo
Site Manager

Form F/OPN

Dicetak 05 September 2026 04:18 — Nusantara ERP