

PEMASOK / VENDOR	PROYEK	KONTRAKTOR
CV Karya Sipil Sejahtera	Pembangunan Gedung Kantor Graha Sentosa (8 Lantai)	PT Nusantara Karya Integrasi
VND-0004	PRJ-2026-001	

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR GRAHA SENTOSA (8 LANTAI)

PEKERJAAN : Pekerjaan Struktur Gedung Kantor Graha Sentosa

BERITA ACARA ADDENDUM SPK

NO. ADDENDUM	: ADS/2026/IX/0001	ALASAN	: Kondisi lapangan
TANGGAL ADDENDUM	: 15 Juni 2026	NILAI PERUBAHAN	: Rp 117.900.000,00
PERIHAL	: Pekerjaan Tambah: Dinding Penahan Tanah Sisi Timur Basement	NILAI SPK SEBELUM	: Rp 6.500.000.000,00
NO. SPK INDUK	: SPK/2026/II/0001	NILAI SPK SETELAH	: Rp 6.617.900.000,00
SUBKONTRAKTOR	: CV Karya Sipil Sejahtera	STATUS	: Disetujui
JENIS PERUBAHAN	: Tambah-Kurang		

BARIS PEKERJAAN YANG DITAMBAHKAN						
NO	WBS	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	B.5	Pengecoran beton ready mix K-300 dinding penahan tanah sisi timur (upah & alat)	180	m3	250.000,00	45.000.000,00
2	B.6	Pembesian dinding penahan tanah D16 & D13 (upah borong)	21.600	kg	2.500,00	54.000.000,00
3	B.7	Bekisting dinding penahan tanah dua sisi (upah + material bekisting)	756	m2	25.000,00	18.900.000,00

Catatan :
Hasil sondir tambahan (S-7 & S-8, 28 Mei 2026) menunjukkan muka air tanah 1,8 m lebih tinggi dari data tender di sisi timur galian basement, sehingga lereng galian terbuka tidak stabil. Sesuai Instruksi MK No. SI/GSP/2026/014 tanggal 3 Juni 2026, ditambahkan dinding penahan tanah beton bertulang K-300 sepanjang 42 m (tinggi 4,5 m) berikut pembesian dan bekisting dua sisi. Harga satuan mengikuti harga kontrak SPK induk (B.2, B.3, B.4); waktu pelaksanaan tidak diperpanjang.

Menyetujui,
Subkontraktor
CV Karya Sipil Sejahtera

Diperiksa,

Jakarta Selatan, 15 Juni 2026
Kontraktor Pelaksana
PT Nusantara Karya Integrasi

Nama & Jabatan

Manajer Proyek

Direktur