

PEMILIK	KONSULTAN MK	PROYEK	KONTRAKTOR
PT Graha Sentosa Propertindo		Pembangunan Gedung Kantor Graha Sentosa (8 Lantai) PRJ-2026-001	PT Nusantara Karya Integrasi

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR GRAHA SENTOSA (8 LANTAI)

PEKERJAAN :

IJIN PELAKSANAAN PEKERJAAN

NO. SPK / KONTRAK	: SPK/GSP/2026/017	SISA HARI	: 329 hari
TANGGAL SPK	: 26 Januari 2026	NO. IPP	: IPP/2026/VIII/0001
WAKTU PELAKSANAAN	: 02 Februari 2026 s/d 31 Juli 2027 (545 hari kalender)	LINGKUP	: Struktur
PERPANJANGAN WAKTU I :		LOKASI	: Gedung Utama > Lantai 1 > Zona A
PERPANJANGAN WAKTU II:		PAKET PEKERJAAN	:
PERIODE	: 05 September 2026	RENCANA MULAI	: 16 Maret 2026
TANGGAL	: 05 September 2026	DURASI	: 14 hari kalender
MINGGU KE	: 31	URAIAN PEKERJAAN	: Pengecoran pondasi bore pile Zona A (gambar GSP-ST-101 R0)
HARI KE	: 216	STATUS	: Disetujui

BAHAN				
NO	KODE ITEM	URAIAN BAHAN	QTY	SAT
1	ITM-0007	Ready Mix K-300	86	m3
2	ITM-0002	Besi Beton D16	240	btg
.....				

ALAT			
NO	URAIAN ALAT	QTY	KETERANGAN
1	Concrete pump	1	
2	Truck mixer	6	Rotasi dari batching plant Cakung
.....			

GAMBAR RUJUKAN (SDS)					
NO	NO. DOKUMEN	NO. GAMBAR	REV	PEMERIKSA	KEPUTUSAN
1	SDS/2026/VIII/0001	GSP-ST-101	R0	Konsultan MK	Disetujui

PERSETUJUAN MATERIAL (SMS)				
NO	NO. DOKUMEN	MATERIAL	PEMERIKSA	KEPUTUSAN
1	SMS/2026/VIII/0001	Ready Mix K-300	Konsultan MK	Disetujui

Catatan :
.....
.....
.....

Mengetahui,
PT Graha Sentosa Propertindo

Menyetujui / menolak
Konsultan MK

Jakarta Selatan, 05 September 2026
Kontraktor Pelaksana
PT Nusantara Karya Integrasi

Pemilik Proyek

Konsultan MK

Agus Prasetyo
Site Manager