

PEMILIK	KONSULTAN MK	PROYEK	KONTRAKTOR
PT Graha Sentosa Propertindo		Pembangunan Gedung Kantor Graha Sentosa (8 Lantai) PRJ-2026-001	PT Nusantara Karya Integrasi

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR GRAHA SENTOSA (8 LANTAI)

PEKERJAAN :

FORMULIR K3 HARIAN (FM-10-13).

NO. SPK / KONTRAK	: SPK/GSP/2026/017	MINGGU KE	: 8
TANGGAL SPK	: 26 Januari 2026	HARI KE	: 52
WAKTU PELAKSANAAN	: 02 Februari 2026 s/d 31 Juli 2027 (545 hari kalender)	SISA HARI	: 493 hari
PERPANJANGAN WAKTU I :		NO. DOKUMEN	: HSE/2026/03/0001
PERPANJANGAN WAKTU II:		NO. LAPORAN HARIAN	: DRP/2026/03/0001
PERIODE	: 25 Maret 2026	TOPIK TOOLBOX MEETING:	Bekerja di ketinggian: pengecoran lantai 5
TANGGAL	: 25 Maret 2026	PESERTA TOOLBOX	: Agus Prasetyo, Joko Susilo, Harjo Wibowo

PEMAKAIAN APD PER KATEGORI		
NO	KATEGORI APD	JUMLAH TERPAKAI
1	helm	148
2	rompi	148
3	sepatu safety	148
4	harness	22

TEMUAN & TINDAK LANJUT		
NO	TEMUAN	TINDAK LANJUT
1	Toe board scaffolding sisi timur lantai 5 belum terpasang	Dipasang sebelum pengecoran zona B (26/3)
.....		
.....		

Catatan :
Seluruh pekerja zona A hadir toolbox meeting pagi.

Mengetahui, PT Graha Sentosa Propertindo	Menyetujui / menolak Konsultan MK	Jakarta Selatan, 25 Maret 2026 Kontraktor Pelaksana PT Nusantara Karya Integrasi
..... Pemilik Proyek	 Konsultan MK	 Agus Prasetyo Site Manager