

PEMILIK	KONSULTAN MK	PROYEK	KONTRAKTOR
PT Graha Sentosa Propertindo		Pembangunan Gedung Kantor Graha Sentosa (8 Lantai) PRJ-2026-001	PT Nusantara Karya Integrasi

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR GRAHA SENTOSA (8 LANTAI)

PEKERJAAN :

LEMBAR PERSETUJUAN SHOP DRAWING

NO. SPK / KONTRAK	: SPK/GSP/2026/017	NO. GAMBAR	: GSP-ST-101
TANGGAL SPK	: 26 Januari 2026	JUDUL GAMBAR	: Denah Pondasi Bore Pile Zona A
WAKTU PELAKSANAAN	: 02 Februari 2026 s/d 31 Juli 2027 (545 hari kalender)	DISIPLIN	: Struktur
PERPANJANGAN WAKTU I :		REVISI	: R0
PERPANJANGAN WAKTU II:		TANGGAL DIAJUKAN	: 05 Maret 2026
PERIODE	: 05 Maret 2026	PEMERIKSA	: Konsultan MK
TANGGAL	: 05 Maret 2026	STATUS REVISI	: Revisi berlaku
MINGGU KE	: 5	KEPUTUSAN	: Disetujui
HARI KE	: 32	TANGGAL KEPUTUSAN	: 12 Maret 2026
SISA HARI	: 513 hari	CATATAN KEPUTUSAN	: Sesuai gambar kontrak; lanjutkan pelaksanaan.
NO. DOKUMEN	: SDS/2026/VIII/0001		

Catatan :

.....

.....

.....

Mengetahui,
PT Graha Sentosa Propertindo

Menyetujui / menolak
Konsultan MK

Jakarta Selatan, 05 Maret 2026
Kontraktor Pelaksana
PT Nusantara Karya Integrasi

Pemilik Proyek

Konsultan MK

Agus Prasetyo
Site Manager