

PEMILIK	KONSULTAN MK	PROYEK	KONTRAKTOR
PT Graha Sentosa Propertindo		Pembangunan Gedung Kantor Graha Sentosa (8 Lantai) PRJ-2026-001	PT Nusantara Karya Integrasi

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR GRAHA SENTOSA (8 LANTAI)

PEKERJAAN :

BUKTI RETUR MATERIAL DARI PROYEK

NO. SPK / KONTRAK	: SPK/GSP/2026/017	SISA HARI	: 335 hari
TANGGAL SPK	: 26 Januari 2026	NO. RETUR	: RTM/2026/IX/0001
WAKTU PELAKSANAAN	: 02 Februari 2026 s/d 31 Juli 2027 (545 hari kalender)	TANGGAL RETUR	: 30 Agustus 2026
PERPANJANGAN WAKTU I :		NO. BON	: ISS/2026/VII/0001
PERPANJANGAN WAKTU II:		TANGGAL BON	: 05 Juli 2026
PERIODE	: 30 Agustus 2026	GUDANG PENERIMA	: Gudang Site Proyek Graha Sentosa
TANGGAL	: 30 Agustus 2026	TUJUAN PEMAKAIAN AWAL:	Pengecoran kolom lantai 1 zona A — Gedung Graha Sentosa.
MINGGU KE	: 30	DIRETUR OLEH	: Hendra Gunawan
HARI KE	: 210	STATUS	: Diposting

RINCIAN MATERIAL DIKEMBALIKAN							
NO	KODE	URAIAN BARANG	QTY BON	QTY RETUR	SAT	HPP SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	ITM-0001	Semen Portland 50kg	150	12	zak	62.000,00	744.000,00
2	ITM-0002	Besi Beton D16	80	6	btg	118.000,00	708.000,00
NILAI RETUR (Rp)							1.452.000,00

Catatan :
Sisa material pengecoran kolom lantai 1 zona A dikembalikan ke gudang site: 12 zak semen masih utuh/tersegel dan 6 batang besi beton D16 tidak terpakai.

Diserahkan,

Diterima,

Jakarta Selatan, 30 Agustus 2026
Mengetahui,
PT Nusantara Karya Integrasi

Pelaksana Lapangan

Hendra Gunawan
Petugas Gudang

Manajer Proyek