

PEMILIK	KONSULTAN MK	PROYEK	KONTRAKTOR
PT Graha Sentosa Propertindo		Pembangunan Gedung Kantor Graha Sentosa (8 Lantai) PRJ-2026-001	PT Nusantara Karya Integrasi

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR GRAHA SENTOSA (8 LANTAI)

PEKERJAAN :

TRANSMITTAL DOKUMEN

NO. SPK / KONTRAK	: SPK/GSP/2026/017	SISA HARI	: 331 hari
TANGGAL SPK	: 26 Januari 2026	NO. TRANSMITTAL	: TRM/2026/IX/0001
WAKTU PELAKSANAAN	: 02 Februari 2026 s/d 31 Juli 2027 (545 hari kalender)	ARAH	: Keluar
PERPANJANGAN WAKTU I :		KEPADA	: Konsultan MK — PT Bina Cipta Konsultan (Ir. Bambang Sutrisno)
PERPANJANGAN WAKTU II:		TANGGAL	: 03 September 2026
PERIODE	: 03 September 2026	DITERIMA OLEH	: Ir. Bambang Sutrisno — Konsultan MK, PT Bina Cipta Konsultan
TANGGAL	: 03 September 2026	DITERIMA PADA	: 04 September 2026
MINGGU KE	: 31	STATUS TANDA TERIMA :	Diterima
HARI KE	: 214		

DAFTAR DOKUMEN YANG DISERTAKAN				
NO	JENIS	NO. DOKUMEN	URAIAN	KETERANGAN
1	Shop drawing (SDS)	SDS/2026/IX/0001	SDS/2026/IX/0001 — GSP-ST-101 R0 (Denah Pondasi Bore Pile Zona A)	3 rangkap + PDF
2	Material (SMS)	SMS/2026/IX/0001	SMS/2026/IX/0001 — Ready Mix K-300	Dilampiri brosur & sertifikat SNI
3	Lainnya		Metode kerja pengecoran plat lantai 5 zona B (MS-STR-05 Rev.1)	Untuk verifikasi sebelum IPP
.....				
.....				

Catatan :
Dokumen dikirim untuk persetujuan/verifikasi; mohon tanggapan dikembalikan dalam 7 hari kerja. Masing-masing 3 rangkap cetak dan salinan digital (PDF).

Diserahkan,

Diterima,

Jakarta Selatan, 03 September 2026
Mengetahui,
PT Nusantara Karya Integrasi

Konsultan MK — PT Bina Cipta Konsultan
(Ir. Bambang Sutrisno)

Document Control

Ir. Bambang Sutrisno — Konsultan MK, PT
Bina Cipta Konsultan
Penerima Dokumen

Manajer Proyek