

PEMASOK / VENDOR	PROYEK	KONTRAKTOR
CV Karya Sipil Sejahtera	Pembangunan Gedung Kantor Graha Sentosa (8 Lantai)	PT Nusantara Karya Integrasi
VND-0004	PRJ-2026-001	

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR GRAHA SENTOSA (8 LANTAI)

PEKERJAAN : Pekerjaan Struktur Gedung Kantor Graha Sentosa

BERITA ACARA OPNAME DAN PEMBAYARAN SUBKONTRAKTOR

NO. BERITA ACARA	: CLM/2026/V/0002	NO. SPK	: SPK/2026/II/0001
JENIS KLAIM	: Opname progres pekerjaan	SUBKONTRAKTOR	: CV Karya Sipil Sejahtera
KLAIM KE	: 2	PROYEK	: Pembangunan Gedung Kantor Graha Sentosa (8 Lantai)
PERIODE DARI	: 01 April 2026	NILAI SPK BERJALAN (DPP)	: Rp 6.500.000.000,00
PERIODE S/D	: 30 April 2026	STATUS	: Disetujui

OPNAME PEKERJAAN PERIODE INI								
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL KONTRAK	SAT	NILAI KONTRAK (Rp)	S/D LALU	PERIODE INI	KUMULATIF	NILAI PERIODE INI (Rp)
1	Galian tanah basement & pondasi	12.000	m3	1.080.000.000,00	15%	17%	32%	183.600.000,00
2	Pengecoran beton ready mix K-300 kolom, balok & plat (upah & alat)	8.200	m3	2.050.000.000,00	15%	17%	32%	348.500.000,00
3	Pembesian besi beton ulir (upah borong)	948.000	kg	2.370.000.000,00	15%	17%	32%	402.900.000,00
4	Bekisting kolom, balok & plat lantai (upah + material bekisting)	40.000	m2	1.000.000.000,00	15%	17%	32%	170.000.000,00
Jumlah pekerjaan periode ini (DPP)								1.105.000.000,00
Retensi ditahan (5%)								55.250.000,00
Netto sebelum pajak								1.049.750.000,00
PPN (tidak dikenakan)								0,00
PPH final konstruksi 2,65% (dipotong)								29.282.500,00
Potongan uang muka								0,00
JUMLAH DIBAYARKAN								1.020.467.500,00

JUMLAH DIBAYARKAN (Rp)	TERBILANG
1.020.467.500,00	Satu miliar dua puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah

Catatan :
Opname 2: progres kumulatif 32% (struktur basement selesai, kolom-balok lantai 2 berjalan).

Diajukan,
Subkontraktor
CV Karya Sipil Sejahtera

Diperiksa,

Jakarta Selatan, 30 April 2026
Menyetujui,
PT Nusantara Karya Integrasi

Nama & Jabatan

Pengawas Lapangan / QS

Manajer Proyek